


La matrice du plan d'actions



Plan d'action Agir Ensemble



[Caen]



Action 1 : Agir en faveur de la biodiversité



Type d'action :
Action mobilisatrice

Public visé (Cible & Envergure) :
Etudiants et Personnels

Objectifs de l'action :
Réaliser un inventaire de la biodiversité sur le campus 2
puis établir un plan de gestion

Importance de la dimension pédagogique (panneaux,
animations, ...) et de l'implication des étudiants

Les acteurs mobilisés
(acteurs du territoire & partenaires) :

- Ville de Caen
- Crous Normandie
- Université de Caen Normandie
- EM Normandie
- ESITC Caen
- ESAM Caen Cherbourg
- ENSICAEN
- FCBN
- MGEN
- Étudiants des établissements de l'ESR

Étapes liées à l'action

Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement –
Evaluation de l'action

1. Recherche d'une association ou de référents au sein de l'un des établissements partenaires pouvant encadrer une équipe et compétent dans le domaine
2. Constitution d'équipes chargées (composées d'étudiants et personnels des différents établissements partenaires) de réaliser l'inventaire
3. Réalisation de l'inventaire sur les 4 saisons
4. Restitution et préconisations
5. Réalisation d'un plan de gestion
6. Actions à mettre en œuvre pour préserver/développer la biodiversité sur les campus et dans la ville
7. Zoner le campus en identifiant les usages et leur impact sur la biodiversité

Moyens nécessaires à la mise en place

- **Humains** : organisateurs des événements + personnels + étudiants (+ association naturaliste ?)
- **Matériels** : Matériel nécessaire pour réaliser l'inventaire
- **Financiers** : inventaire + actions à mettre en œuvre

PLANNING



- **Date de début** : vendredi 15 octobre 2021
- **Date de fin** : /
- **Fréquence** : Pluri-annuelle



Type d'action :

Action mobilisatrice - challenge

Public visé (Cible & Envergure) :

Étudiants et personnels

Objectifs de l'action :

Évènement commun à tous les établissements pendant laquelle les étudiants et les personnels devront se déplacer en limitant leur pollution. Inciter les usagers à se rendre sur le campus en utilisant les transports en commun ou les transports doux.

Cette action fera l'objet d'un appel à projet soutenu par la ville de Caen

Les acteurs mobilisés

(acteurs du territoire & partenaires) :

- Ville de Caen
- Crous Normandie
- Université de Caen Normandie
- EM Normandie
- ESITC Caen
- ESAM Caen Cherbourg
- ENSICAEN
- FCBN
- MGEN

Etapas liées à l'action

Phase préparatoire – Mise en place – Déroulement – Evaluation de l'action

1. Définir le contenu de l'appel à projet et le financement associé (nov-décembre 2021)
2. Constitution de la commission en charge de sélectionner les appels à projets retenus (déc. 2021)
3. Lancement de l'appel à projet (janvier 2022)
4. Sélection des projets retenus
5. Valorisation des projets
6. Évènement étudiant mobilité durable

Moyens nécessaires à la mise en place


- **Humains** : Participants à la commission + étudiants porteurs de projets
- **Matériels** : selon projet(s) retenu(s)
- **Financiers** : communication + soutien du projet

PLANNING



- **Date de début** : novembre 2021
- **Date de fin** : avril 2022
- **Fréquence** : Annuelle

CALENDRIER DU PLAN D'ACTION



Légende couleur à préciser en fonction du type d'action :

- Temps forts
- Actions récurrentes